

CALENDARIO

15 mayo al 30 de junio del 2008: Período de inscripción para los participantes

26 al 27 de noviembre del 2008: Primera fase de las verificaciones administrativas y técnicas, y embarque de los vehículos en Havre

31 de diciembre del 2008, 1 y 2 de enero del 2009: Verificaciones administrativas y técnicas en Buenos Aires

2 de enero del 2009 en la noche: Briefing

3 de enero del 2009: Salida de Buenos Aires

10 de enero del 2009: Día de descanso en Valparaíso

18 de enero del 2009: Podio de llegada en Buenos Aires